
金寧鄉西山農地重劃案概況

地政局114.6.30

一、開發目的：

農地重劃係綜合性土地改良措施，其目的在改善農業生產

環境及農場結構，將畸零不整、耕地不適於農事工作或不利於

排水灌溉，不合經濟利用之農地予以重新規劃，利用交換分合

建立標準坵塊並配置農水路，使每一坵塊的農地均能直接臨

路、排水，擴大農場規模，以適應新農業技術之要求，促進土

地之高度利用，配合農業機械化作業，達到節省勞力、降低經

營成本、增加農業生產，結合生活、生態，促進農業發展之目

標。

二、農地重劃區位、面積及權屬：

本區面積約 58 公頃，鄰近西山、后盤村等既有聚落，範圍

東起壕溝(北四劃段界)、西至西山聯外道路(金寧鄉都市計畫

3-26 道路)及壕溝(瓊安路至環島北路)、南迄環島北路、北達

瓊安路為界。

圖 1 農地重劃區位圖



表 1 農地重劃範圍權屬統計表

權屬 面積(公頃) 比例 備註

公有地 14.21 24.64%

私有地 43.45 75.36%

合計 57.66 100%

三、農地重劃區內土地使用配置情形及施作工法

本農地重劃區內配置 7 公尺寬幹線農路、4 或 5 公尺寬田

間農路及 3.5 公尺寬清圳道路，厚度規劃為 20 公之鋼筋混凝土

路面(實際施設厚度依設計階段 CBR 試驗結果為準)，新闢路段

採雙側交錯植栽，既設拓寬路採單側植栽，每隔 20 公尺植栽樟

樹 1 株。另依「農地重劃區農路、水路建造物規範手冊」規

定，中排水路採石乾砌(深溝縫)護坡工法規劃，坡面塊石空隙

可使動植物棲息及寄生，渠底不打底，以利源回歸地下水體，

達到水資源循環再利用；小排水路採單獨小排及併行農路之小

排水路，均採鋼筋混凝土矩型溝規劃，渠底布設滲水孔，以滲

入補注地下水體，溝牆則布設生態孔，另於並併行農路旁之排

水溝牆設置生態庇護孔。

農塘配合區內現況地形及舊有農塘位址設置，邊坡採乾砌

石工法規劃，空隙可使動植物棲邊及寄生，農塘周邊施設仿木

欄杆，並依堤頂面積加強綠美化植栽樟樹。耕作版橋寬度為 4

公尺，並以相鄰耕地坵塊共用 1 座版橋為原則。區內平均每公

頃用地負擔比率約為 11.15%。

1.農路

項次 項別 數量(條) 面寬(公尺) 總計長度(公尺) 備註

1 幹線農路 3 7 663

2 田間農路 3 5 317

3 田間農路 35 4 7,166

4 清圳道路 1 3.5 38



2.排水路

項次 項別 數量(條) 總計長度(公尺) 備註

1 小排水路 79 12,948

2 中排水路 1 218

3.農塘

本區共設置 5 處農塘，面積合計 3,630 平方公尺。

4.構造物

項次 項別 數量(座) 備註

1 暗渠工程 41

2 流末工程 9

3 暗渠兼流末工程 12

4 橋梁工程 1

5 迴車道護欄工程 1

6 紀念碑工程 1

7 排水起點生態爬坡道 21

8 外凸式生態爬坡道 6

9 生態庇護孔 6

10 耕作及出入用版橋工程 161

合計 259

5.綠美化植栽

項次 項別 樹種 數量(株) 備註

1 農路植栽

樟樹

73

2 農塘堤岸

綠美化

31

合計 104



圖2 西山農地重劃區農路規劃示意圖

四、辦理情形：

西山農地重劃經報奉內政部准予重劃後，112 年 9 月 23 日

公告重劃計畫書，並於 112 年 11 月 3日函請金寧鄉公所啟辦工

程招標及執行作業，惟本案農地重劃協進會 112 年 12 月就工程

設計提出之土方平衡、擋土牆之設計檢討、林木清理、滯洪池

增設及部分農水路調整等建議需檢討。續經多方現勘並請地政

局再與土地重劃工程處就排水需求、農水路數量、高程落差、

農路構造、總體經費需求及作業期程，檢討研議可行修正方

案，地政局並於 113 年 8 月 27 日赴台拜會內政部地政司及土重

處研議後續可行方案，並積極爭取農業部農水署同意挹注擴充

項目。

113 年 10 月 16 日地政局函請金寧鄉公所啟辦後續工程招

標、執行等作業；本案農水路工程由金寧鄉公所於 113 年 11 月

8 日上網招標發包，11 月 21 日決標，由尚慶營造有限公司以

1.65 億元得標，工期 600 日曆天，預計 116 年 1 月完工。續因

單價調整及施工前疑慮協調，於 114 年 1 月 16 日完成契約簽

訂，3 月 5 日辦理祈福法會，3 月 9日辦理興工動土典禮，4月



25 日土地改良物拆遷補償公告，廠商並於 5 月 8 日申報開工。

本案刻正辦理工程施工，114 年 6月 6日召開第 1 次工務

會議，就施工進度管控、計畫文件及材料送審、樹木處理、雨

天翻曝工期、借土計算、施工測量配合及地上物處理等進行研

商，並於 7 月 2日召開第 2次工務會議追踪管控；又本局測量

科 6 月 20 日協助辦理西山二輪南北三、四路放樣位置檢測，放

樣點並已調整完竣交由廠商辦理後續施作。

五、農地重劃預期效益

本區土地坵塊形狀紊亂，坵塊面積大小參差不齊，大部分

耕地缺乏完整之道路及排水系統，造成農作物搬運不便及排水

困難。預期經農地重劃後，有效調整、合併、分配畸零細碎土

地，使耕地坵形方整，便利機械耕作及管理，並佈設農路與排

水設施，使每坵塊直接臨路與排水，有效改善農業生產環境，

發揮地盡其利功能，減少投資成本，提高農產品產量、品質、

競爭力及耕作效率，重劃後經界明確，權利分明，可消弭產權

糾紛及改善農村生產與生活環境，進而達到繁榮農村之目標。
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